

УТВЕРЖДЕНО
ГБОУ ООШ с. Песочное
СП д/с «Ромашка»
_____/С.В. Снегирев/

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по ознакомлению и введению федеральной
образовательной программы дошкольного образования в
структурном подразделении детский сад «Ромашка»

№	Мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственные
1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО				
1.	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	06.02.2023	Создание и определения функционала рабочей группы	Старший воспитатель
2.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с Проектом ФОП ДО	06.02.2023	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Старший воспитатель
3.	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и Проектом	10.02.2023	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Старший воспитатель
4.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	10.02.2023- 28.02.2023	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Члены рабочей группы
5.	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	28.02.2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Члены рабочей группы

6.	Организация методических совещаний по изучению ФОП ДО	28.02.2023	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО	Старший воспитатель
7.	Проведение инструктивно- методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	Поэтапно, в течение года	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Старший воспитатель
8.	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО	Июнь 2023	Создание ООП ДО	Члены рабочей группы
9.	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ	Август 2023	Наличие ООП ДО Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ	Старший воспитатель
10.	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год.	Август 2023	Наличие календарно- тематических планов	Старший воспитатель
11.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого- педагогического сопровождения введения ФОП ДО	Поэтапно, в течение года	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	Педагог- психолог Винник С.В.
12.	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО	Сентябрь 2023	Наличие плана преемственности ДОУ и школы	Старший воспитатель
13.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО.	Старший воспитатель
14.	Мониторинг введения ФОП ДО	Весь период	Диагностические материалы. План контроля.	Воспитатели Муз. руководитель
2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО				
1.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления	Старший воспитатель

			содержания образования в соответствии с ФОП ДО	
2.	Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО.	Весь период	Ликвидация затруднений.	Старший воспитатель
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО				
1.	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ	Старший воспитатель
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Поэтапно	Приведение в соответствие материально- технической базы и нормам ОТ	Старший воспитатель
3.	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Поэтапно	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой.	Старший воспитатель
4.	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам размещённым в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Старший воспитатель
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО				
1.	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО	Весь период	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ	Старший воспитатель